Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополёк» с. Варениковское
на 2013-2014 учебный год.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
	Результат
	Формы отчетных документов
	Ответственные 
исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Октябрь, 2013г.
	Изучение документа
	 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	1.2.
	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования
	Октябрь – ноябрь 2013г.
	Изучение документа
	 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	1.3.
	Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях
	Декабрь 2013г.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение 
ФГОС ДО
	План сопровождения приказ 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Октябрь 2013г.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о назначении ответственного по подготовке и введения ФГОС ДО
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.2.
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС
	план график повышения квалификации
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.3.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Октябрь
2013г.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО
	 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.4.
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.5.
	Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ
	Декабрь 2013г.
	Создание ООП ДОУ
	Протоколы педагогических советов
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.6.
	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
	Изменённые локальные акты, приказы
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.7.
	Мониторинг введения ФГОС ДО
	30.10. 2013г.
01.06.2014г.
	Диагностические материалы
	План контроля 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.8.
	Проведение постояннодействующего семинара «Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
	В течение 2013 – 2014 учебного года.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Материалы семинара
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.9.
	[bookmark: _GoBack]Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО
	09.01.2014г.
	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО
	Методические материалы 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	2.10.
	Разработка методических рекомендаций к семинару по организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО
	01.10.2013г.
	Методические рекомендации
	Материалы к семинару
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
	 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	3.2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО
	 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	3.3.
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
	 
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	3.4.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ   «ФГОС ДО»
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

	4.1.
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДОУ
	Май, 2014г.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
	Размещение проблемного анализа на официальном сайте ДОУ
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	4.2.
	Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Размещение на информации на официальном сайте ДОУ
	Заведующий ДОУ
воспитатель



